

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
Prace modernizacyjne w budynkach N i S GIG Katowice**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Główny Instytut Górnictwa
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000023461
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Gwarków 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Katowice
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 40-166
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** phachula@gig.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gig.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność
- Instytut badawczy

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00105327/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-03-31 12:43

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**  
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00089466/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**  
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**  
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

zmiana terminu:

- 1) wystąpienia siły wyższej,
- 2) wstrzymania przez Zam. realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji,
- 3) okoliczności zależnych od Zam. lub okoliczności, których nie można było przewidzieć potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
- 4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
- 5) z powodu SARS-CoV-2
- 6) z uwagi na złe warunki atmosferyczne (np.: opady deszczu, wyładowania atmosferyczne, temperatura powietrza poniżej 0oC) Decyzję o wstrzymaniu prac podejmuje inspektor nadzoru Zam. Umowa może zostać przedłużona o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zam
- 7) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zam. lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykon. terminowe wykonanie Umowy,
- 8) opóźnienia Zam. w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykon

9) wstrzymania wykonania Umowy przez Zam z przyczyn nie leżących po stronie Wyk, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

10) wystąpienia awarii na terenie bud, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykon, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykon,

11) wystąpienia niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instal lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumen przekazanej przez Zam, co spowodowało wstrzymanie wykonania r. bud, zmianę dokum lub wykonanie r. dodatkowych lub zamiennych,

12) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) wystąpienia warunków siły wyższej które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie -termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykon, to jest uniemożliwiły Wykon terminową realizację przedmiotu Umowy.

15) wystąpienia czasowego ogranicz dostępności lub wydłużonego ter oczekiwania na najważniejsze mat bud niezbędne do wykonania zam spowodowane sytuacją polit i gosp zw z działaniami wojennymi Zam przesunie termin wykonania zamówienia o udokumen czas opóźnienia.

zmiana w zakresie przedmiotu umowy:

1) zmian zakresu prac, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpiecz realizacji r bud lub usprawnienia procesu wykonania prac;

2) zmian umożliwiających wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kier budowy lub inspektora nadzoru inwestor;

3) wystąpienia siły wyższej,

4) z powodu SARS-CoV-2

5) dopuszczalna jest zmiana przed zamówienia poprzez zmianę zakresu r. bud. przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zam., a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, które nie zostały przewidziane w dokum przekazanej przez Zam,

c) zmiany doku wykonane z inicjatywy Zam ze względu na stwierdzone wady co spowoduje konieczność wykonania r zamiennych d) zmiany decyzji admin, na podstawie których prowadzone są r bud objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji.

Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wyk w przypadku:

a) konieczności wykonania robót dodat, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w doku, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót,

b) zmiany technologii wykonania robót lub mat zastosowanych do ich realizacji,

c) ograniczenia zakresu prac

Po zmianie:

zmiana terminu:

1) wystąpienia siły wyższej,

2) wstrzymania przez Zam. realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji,

3) okoliczności zależnych od Zam. lub okoliczności, których nie można było przewidzieć potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

5) z powodu SARS-CoV-2

6) z uwagi na złe warunki atmosfer. (np.: opady deszczu, wyładowania atmosfer, temp powietrza poniżej 0oC) Decyzję o wstrzymaniu prac podejmuje inspektor nadzoru Zam. Umowa może zostać przedłużona o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót przez Zam

7) opóźnienia innych inwestycji lub r bud prowadzonych przez Zam. lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co uniemożliwia Wykon. terminowe wykonanie Umowy,

8) opóźnienia Zam. w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykon

9) wstrzymania wykonania Umowy przez Zam z przyczyn nie leżących po stronie Wyk, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

10) wystąpienia awarii na terenie bud, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykon, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykon,

11) wystąpienia niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, instal lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumen przekazanej przez Zam, co spowodowało wstrzymanie wykonania r. bud, zmianę dokum lub wykonanie r. dodatkowych lub zamiennych,

12) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy,

13) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

14) wystąpienia warunków siły wyższej które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie -termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykon, to jest uniemożliwiły Wykon terminową realizację przedmiotu Umowy.

15) wystąpienia czasowego ogranicz dostępności lub wydłużonego ter oczekiwania na najważniejsze mat bud niezbędne do wykonania zam spowodowane sytuacją polit i gosp zw z działaniami wojennymi Zam może przesunąć termin wykonania zamówienia o udokumen czas opóźnienia.

zmiana w zakresie przedmiotu umowy:

- 1) zmian zakresu prac, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpiecz realizacji r bud lub usprawnienia procesu wykonania prac;
- 2) zmian umożliwiających wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kier budowy lub inspektora nadzoru inwestor;
- 3) wystąpienia siły wyższej,
- 4) z powodu SARS-CoV-2
- 5) dopuszczalna jest zmiana przed zamówienia poprzez zmianę zakresu r. bud. przewidzianych w dokumentacji w przypadku:

- a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zam., a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji,
- b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, które nie zostały przewidziane w dokum przekazanej przez Zam,
- c) zmiany doku wykonane z inicjatywy Zam ze względu na stwierdzone wady co spowoduje konieczność wykonania r zamiennych d) zmiany decyzji admin, na podstawie których prowadzone są r bud objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji.

Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wyk w przypadku:

- a) konieczności wykonania robót dodat, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w doku, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót,
- b) zmiany technologii wykonania robót lub mat zastosowanych do ich realizacji,
- c) ograniczenia zakresu prac

#### **3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA VIII - PROCEDURA

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.1. Termin składania ofert**

Przed zmianą:

2022-04-04 10:00

Po zmianie:

2022-04-06 10:00

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.3. Termin otwarcia ofert**

Przed zmianą:

2022-04-04 12:15

Po zmianie:

2022-04-06 12:15

##### **3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

###### **8.4. Termin związania ofertą**

Przed zmianą:

2022-05-03

Po zmianie:

2022-05-05