

**Ogłoszenie o zmianie umowy**  
**Roboty budowlane**  
**Prace modernizacyjne w budynkach N i S GIG Katowice**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Główny Instytut Górnictwa
- 1.3) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000023461
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Plac Gwarków 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Katowice
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 40-166
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** phachula@gig.eu
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.gig.eu
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) **Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-fce3f1e5-a5c5-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.3.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00341239/01
- 2.4.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) **Data ogłoszenia:** 2022-09-09 12:01

**SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA**

- 3.1.) **Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00089466/02
- 3.2.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) **Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**  
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) **Rodzaj zamówienia:**  
Roboty budowlane
- 3.6.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**  
Prace modernizacyjne w budynkach N i S GIG Katowice
- 3.7.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Zakres robót budowlanych:

- 1) Demontaż sufitów podwieszanych;
- 2) Demontaż warstw posadzkowych;
- 3) Skucie starych posadzek (do stropu);
- 4) Rozebranie ścian działowych;
- 5) Demontaż starej stolarki drzwiowej;

- 6) Wymiana stolarki PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
- 7) Wykonanie nowych wylewek jastrychowych za pomocą miksokreta;
- 8) Wykonanie nowych ścian działowych w systemie g-k EI30;
- 9) Wykonanie nowych ścian działowych z bloczków silikatowych;
- 10) Zabudowa nowych drzwi wew. z ościeżnicami opaskowymi;
- 11) Zabudowa nowych drzwi zew. aluminiowych;
- 12) Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych i rastrowych;
- 13) Montaż rolet okiennych wew. materiałowych;
- 14) Gładzie gipsowe na ścianach;
- 15) Malowanie ścian;
- 16) Obudowy elementów konstrukcyjnych z g-k;
- 17) Wykonanie instalacji klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, wod-kan, c.o. ;
- 18) Wykonanie instalacji elektrycznych silno i słaboprądowej;
- 19) Zabezpieczenie przejść instalacyjnych do klasy odporności ogniowej;
- 20) Ułożenie wykładziny PCV wraz z wywinięciem cokolków na ścianę;
- 21) Wykonanie instalacji SAP;
- 22) Montaż podnośników schodowych dla niepełnosprawnych;
- 23) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;
- 24) Zabudowa armatury sanitarnej;

Uwaga:

Prace głośne należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru GIG i zgłosić poprzez pocztę e-mail z wyprzedzeniem 24 godzinnym. Jako prace głośne Zamawiający rozumie: prace udarowe polegające na skuwaniu ciężkim sprzętem budowlanym warstw betonowych i ceramicznych, udarowe wiercenie w elementach stropu, ścianach.

**3.8.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**3.9.) Dodatkowy kod CPV:**

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

#### **SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ**

**4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej:** 2022-04-29

**4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:**  
4 miesiące

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** JM KONTRAKT SP. Z O.O. SP.K.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6381839210

**4.3.3.) Ulica:** ul. Cieszyńska 27a

**4.3.4.) Miejscowość:** Łąka

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 43-241

**4.3.6.) Województwo:** śląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 6041539,51 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP:** 2022/BZP 00171584/01

#### **SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ**

**5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej):** 2022-08-26

**5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:**  
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

**5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:**  
Przyczyną zmiany terminu wykonania umowy są:

- okoliczności związanych z wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)
- ograniczenia w dostępności oraz wydłużenie terminu oczekiwania na najważniejsze materiały budowlane niezbędne do wykonania zamówienia spowodowane sytuacją polityczną i gospodarczą związaną z działaniami wojennymi za wschodnią granicą Polski.

**5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:**

Umowa została zmieniona w zakresie terminu wykonania .

Termin wykonania został przesunięty o 30 dni.

**5.5.) Wartość zmiany umowy**

**5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy:** Nie